RELATÓRIO DE STATUS DO PROJETO

YURI FONSECA

DATA	% DE CONCLUSÃO	DESTAQUES
01/07/25	90%	TAP FINALIZADO, KANBAN ORGANIZADO
05/07/25	100%	CRONOGRAMA ESTRUTURADO E DASHBOARD COMPLETO
10/07/25	70%	DASHBOARD POWER BI EM ANDAMENTO
15/07/25	80%	PREPARAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO GITHUB

ORÇAMENTO RESTANTE	DATA ESTIMADA DE CONCLUSÃO	PRÓXIMOS PASSOS
R\$0(PROJETO FICTÍCIO)	31/07/25	ALINHAR DETALHES DO DASHBOARD
		CRIAR README.MD PARA GITHUB
		PUBLICAR REPOSITÓRIO COMPLETO
		COMPARTILHAR NO LINKEDIN